



ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ  
ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ  
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การขยายเวลาการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร การติดตั้งทดสอบหรือกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการขยายเวลาการดำเนินโครงการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย พพ. ได้ขยายเวลาการจัดซื้อ/จัดจ้างฯ จากเดิมที่กำหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนลงนามในหนังสือยืนยันกับ พพ. เป็นให้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อมา พพ. ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้ขยายเวลาการจัดซื้อ/จัดจ้างฯ และระยะเวลาสิ้นสุดโครงการเพิ่มเติม โดยให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการขยายให้เฉพาะหน่วยงานผู้รับการสนับสนุน (ผู้ร่วมโครงการ) ที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ทันตามประกาศกรมฯ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับประกาศลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ข้างต้น และเพื่อให้ การบริหารโครงการ รวมถึงการดำเนินโครงการของทุกหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พพ. จะขยายระยะเวลา สิ้นสุดโครงการของหน่วยงานผู้ได้รับการสนับสนุน (ผู้ร่วมโครงการ) ทุกโครงการเป็นสิ้นสุดภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาโครงการที่ พพ. ได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ทั้งนี้ พพ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้การสนับสนุน ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือว่าเหตุใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนโครงการได้ หรือต้องระงับการดำเนินโครงการ หน่วยงานตกลงว่าจะปฏิบัติตาม ประกาศนี้และตกลงว่าจะไม่อุทธรณ์เพื่อเรียกร้องสิทธิ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นต่อกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน