



ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ
ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๖)

ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๕) โดย พพ. ได้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการจากเดิมสิ้นสุดวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาโครงการที่ พพ. ได้รับอนุมัติ ตามมติคณะอนุกรรมการแก้ปัญหากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ต่อมา พพ. ได้รับอนุมัติการขยาย ระยะเวลาโครงการตามมติคณะอนุกรรมการแก้ปัญหากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๗) เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ พพ. ขยายระยะเวลาสิ้นสุด โครงการตามที่ พพ. แจ้งขอ และให้ พพ. เร่งดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารโครงการ รวมถึงการดำเนินโครงการของทุกหน่วยงานเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน พพ. จึงขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการของหน่วยงานผู้ได้รับการสนับสนุน (ผู้ร่วมโครงการ) เพิ่มเติม เป็นสิ้นสุดภายในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เฉพาะโครงการที่จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร การติดตั้งทดสอบหรือกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือค่าที่ปรึกษา (ถ้ามี) แล้วเสร็จ และลงนามในเอกสารก่อนนี้ผูกพัน ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เท่านั้น

ทั้งนี้ พพ. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับอุทธรณ์ที่เรียกร้องสิทธิหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ สำหรับ โครงการที่ถูกยกเลิกการให้การสนับสนุนอันเนื่องมาจากเหตุผลวิสัย จากการไม่สามารถให้การสนับสนุน โครงการต่อไปได้ หรือเหตุที่ต้องถูกระงับการดำเนินโครงการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายยงยุทธ จันทโรทัย)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน