



ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ
ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย พพ. ได้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการจากเดิม สิ้นสุดวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาโครงการที่ พพ. ได้รับอนุมัติตามมติ คณะอนุกรรมการแก้ปัญหากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ พพ. ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการตามที่ พพ. แจ้งขอ และให้ พพ. เร่งดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารโครงการ รวมถึงการดำเนินโครงการของทุกหน่วยงานเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน พพ. จึงขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการของหน่วยงานผู้ได้รับการสนับสนุน (ผู้ร่วมโครงการ) เพิ่มเติม เป็นสิ้นสุดภายในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขยายให้เฉพาะโครงการที่จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องจักร การติดตั้งทดสอบหรือกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือค่าที่ปรึกษา (ถ้ามี) แล้วเสร็จ (ลงนามในเอกสารก่อนนี้ผูกพัน) ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

ทั้งนี้ พพ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้การสนับสนุน ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือว่าเหตุใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนโครงการได้ หรือต้องระงับการดำเนินโครงการ หน่วยงานตกลงว่าจะปฏิบัติตามประกาศนี้และตกลงว่าจะไม่อุทธรณ์เพื่อเรียกร้องสิทธิ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นต่อกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายยงยุทธ จันทร์โรทัย)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน