



ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ
ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๕)

.....

ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔) โดย พพ. ได้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ จากเดิมสิ้นสุดวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาโครงการที่ พพ. ได้รับอนุมัติตามมติ คณะอนุกรรมการแก้ปัญหากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ต่อมา พพ. ได้รับอนุมัติการขยายระยะเวลา โครงการตามมติคณะอนุกรรมการแก้ปัญหากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ พพ. ขยายระยะเวลาสิ้นสุด โครงการตามที่ พพ. แจ้งขอ และให้ พพ. เร่งดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารโครงการ รวมถึงการดำเนินโครงการของทุกหน่วยงานเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน พพ. จึงขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการของหน่วยงานผู้ได้รับการสนับสนุน (ผู้ร่วมโครงการ) เพิ่มเติม เป็นสิ้นสุดภายในวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เฉพาะโครงการที่จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องจักร การติดตั้งทดสอบหรือกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ หรือค่าที่ปรึกษา (ถ้ามี) แล้วเสร็จ และลงนามในเอกสารก่อนนี้ผูกพัน ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ เท่านั้น

ทั้งนี้ พพ. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับอุทธรณ์ที่เรียกร้องสิทธิหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ สำหรับ โครงการที่ถูกยกเลิกการให้การสนับสนุนอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย จากการไม่สามารถให้การสนับสนุน โครงการต่อไปได้ หรือเหตุที่ต้องถูกระงับการดำเนินโครงการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายยงยุทธ จันทโรทัย)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน